

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА



Если ваша организация / организация реализует проекты по нескольким грантам, убедитесь, что для каждого подписанного грантового соглашения был подготовлен отдельный отчет о ходе выполнения проектов.

Раздел А: Общая информация о проекте

Компонент (болезнь):	ВИЧ
Суб-реципиент:	РОО “Афиф”
Дата начала периода соглашения:	01.07.2018
Периодичность представления докладов:	Ежеквартальный
Отчетный период:	3-й квартал 2019 года (5-ый проектный квартал)
Целевые группы населения:	ЛУИН
Географический охват:	Кургантюбинская зона: г. Бохтар районы: А. Джоми, Кушониён, Дусти, Норак, Дж. Балхи, Кубодиён, Вахш и Ёвон.

Раздел Б: Количественные показатели

Анализ достижения результатов на основе проектных индикаторов

Индикатор	Период	Фактический результат (за отчетный период)	Ожидаемый результат (за отчетный период)	Достижение ожидаемого результата, %	Пояснить отклонение от ожидаемых показателей (Укажите причины отклонения от ожидаемых показателей. Объясните факторы, повлиявшие на эти достижения, положительные и/или отрицательные)
Количество клиентов, получивших три вида услуг по профилактике ВИЧ: консультирование, ИОМ, шприцы и презервативы Из них женщины	июль – сентябрь 2019	1378	1360	101,3%	Услуги, предоставляемые в Центре поддержки АфиФ являются бесплатными и востребованными. Виды услуг: <ul style="list-style-type: none"> • Медицинская консультация; • Низкопороговые услуги (душ, стирка, питание); • Информационные сессии; • Раздача профматериалов; • Консультирование и экспресс тестирование на ВИЧ; • Направление/перенаправление на сайт ОЗТ; • Юридическая консультация
		22			
Количество клиентов, получивших низкопороговые услуги (душ, стирка, питание)	июль – сентябрь 2019	654	252	259%	Низкопороговые услуги пользуются большим спросом среди клиентов проекта.
Кол-во ЛУИН, вовлеченных в программу ОЗТ с высокой приверженностью к лечению (10% от общего охвата)	июль – сентябрь 2019	6	36	16,6%	Количество привлечённых ЛУИН в программу ОЗТ за последний квартал проекта составляет 6 человек. Общее количество за весь период реализации проекта составило 27 человек. Причины низкого исполнения индикатора указаны в разделе “Трудности”
Кол-во клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ и знающих результаты тестирования (80% от фактического количества клиентов,	июль – сентябрь 2019	403	544	73%	Согласно стандартам по тестированию на ВИЧ, период между тестированием одного клиента должен составлять как минимум 6 месяцев. Так как большинство клиентов проекта были охвачены в первом и во втором кварталах проекта, в третьем квартале прошли тестирование только

получивших три вида услуг по профилактике ВИЧ)					403 ЛУИН, которые не знали свой статус и те, которые были протестированы 6 месяцев назад. Повторное привлечение клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ сроком менее 6 месяцев приведет к: 1) Нерациональному использованию тест систем; 2) Нарушению стандартов тестирования на ВИЧ.
% ЛУИН и их половые партнеров с диагностированным ВИЧ-статусом переправленные в центры СПИД для консультаций и начала АРТ	июль – сентябрь 2019	100%	100%	100%	
Кол-во розданных шприцев	июль – сентябрь 2019	187447	122400	153,1%	Шприцы пользуются спросом и раздаются по запросу клиентов, некоторые клиенты получают по 2 шприца в день.
Кол-во розданных презервативов	июль – сентябрь 2019	19227	16320	117,8%	Презервативы пользуются спросом и выдаются по запросу клиентов 1-2 штуки в неделю.
Кол-во розданных ИОМ	июль – сентябрь 2019	2707	1075	251.8%	ИОМ материалы пользуются спросом и раздаются в ходе проведения информационных сессий и предоставления услуг проекта: 1) Права задержанного лица – 340 шт.; 2) Вены – 382 шт.; 3) Передозировка – 361 шт. 4) Пройди тест на ВИЧ – 116. 5) Наиболее часто задаваемые вопросы о метадоне – 116 6) ОЗТ – 450

Раздел В: Управление медицинскими и немедицинскими товарами

Наблюдались ли за отчетный период ситуация нулевого баланса или истечение срока годности медицинских и немедицинских товаров.

Основные медицинские и немедицинские товары	Риск нулевого баланса	Риск истечения срока годности	Комментарии (если да, просим предоставить информацию о каждом перечисленному наименованию товаров, а также предпринятые меры для предотвращения указанных рисков).
1. Шприцы	Нет	Нет	
2. Презервативы	Нет	Нет	
3. ИОМ	Нет	Нет	

4. Экспресс – тест на ВИЧ	Нет	Нет	
---------------------------	-----	-----	--

Раздел Г: Трудности, возникшие в ходе реализации проекта

Укажите все трудности, возникшие во время реализации проектных мероприятий и меры, предпринятые для решения данных трудностей.

Мероприятия	Трудности	Предпринятые меры/ предложения
Привлечение ЛУИН в программу ОЗТ	<p>Отставание по достижению планового индикатора по охвату ОЗТ. Причинами являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -доступность и относительная дешевизна нелегальных наркотиков; -отсутствие эйфории при приеме метадона; -боязнь раскрытия своего статуса и преследования со стороны правоохранительных органов; <p>С начала реализации проекта в программу ОЗТ были подготовлены 20 человек, имеющих опыт инъекционного употребления наркотиков и желающих стать участником программы ОЗТ (один из них умер). Эти клиенты по различным причинам не были приняты в программу ОЗТ со стороны сайта ОЗТ в городе Бохтар, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 клиентов употребляли героин инъекционно, но из-за плохих вен они перешли на нюхательный героин или марихуану, в связи, с чем им было отказано в приеме в программу ОЗТ; • 1 клиент ЛУИН/ЛЖВ был принят в программу снижения вреда. Ему было оказано содействие в госпитализации в инфекционную больницу, и он начал готовиться к вступлению в программу ОЗТ (проведены все обследования), 	<p>С целью информирования об эффективности ОЗТ и устранения ложных мифов в г.Бохтар и близлежащих районах проводятся ежемесячные образовательные сессии среди ЛУИН и их близкого окружения. План занятий согласован с Управлением здравоохранения Хатлонской области. Тема информационных сессий: «Заместительная поддерживающая терапия метадоном при синдроме зависимости от опиоидов»</p> <p>За отчетный период проведены две информационные сессии:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 июля 2019 года в районе А. Джоми, с участием 15 человек (6 клиентов проекта и 9 человек, из числа близкого окружения ЛУИН). • 28 августа 2019 года в Вахшском районе, с участием 11 клиентов проекта. <p>7 августа и 27 сентября 2019 проведены встречи с командой ПРООН/ГФ, на которых обсуждался вопрос привлечения наркопотребителей в программу ОЗТ и существующих критериях принятия наркопотребителя на лечение.</p> <p>7 августа 2019 проведен телефонный разговор с Ким И.А., менеджером сайта ОЗТ на базе Республиканской клинико- наркологического центра, в ходе которого был обсужден вопрос по фактам отказа в приеме клиентов РОО «Афиф» на лечение метадоном на сайте ОЗТ города Бохтар. В итоге была достигнута договоренность, что клиенты могут зачисляться в программу ОЗТ, независимо от способа употребления героина (инъекционно или интраназально).</p>

	<p>но клиент умер от сопутствующих заболеваний в больнице;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 клиента из района Дусти не были приняты в программу ОЗТ из-за дальности их проживания и недостатка средств на ежедневные транспортные расходы. 	
--	---	--

Отслеживание преодоления трудностей с предыдущих отчетных периодов			
<i>Указать все мероприятия с нерешенными трудностями с предыдущих отчетных периодов и отчитаться по статусу выполнения каждой трудности</i>			
Мероприятия	Трудности	Предпринятые меры/ предложения	Статус выполнения
<p>Привлечение ЛУИН в программу ОЗТ</p>	<p>Отставание по достижению планового индикатора по охвату ОЗТ.</p>	<p>По согласованию с командой ПРГ ПРООН были внесены изменения в методику работы с ЛУИН, что позволило в прошлом квартале привлечь в программу ОЗТ - 6 новых клиентов, проживающих в городе Бохтар.</p> <p>Согласно плану корректировки были выполнены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведена оценка уровня знаний сотрудников проекта об ОЗТ; • проведены четыре занятия о метадоне и навыках преподнесения информации об ОЗТ; • обсуждены существующие мифы о метадоне и пути развенчивания мифов; • медицинская и социальная поддержка пациентам на ОЗТ; • усилена работа с близким окружением ЛУИН. <p>Принимая во внимание устойчивую тенденцию нежелания ЛУИН участвовать в ОЗТ, проведено 2 фокус группы по определению проблем низкой обращаемости ЛУИН за</p>	<p>Начато</p>

		<p>услугами ОЗТ. По мнению ЛУИН, основными причинами нежелания участвовать в ОЗТ являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие «кайфа» от приёма метадона; - наличие и доступная стоимость нелегальных наркотиков; - нежелание раскрывать свой статус; - наличие финансовой поддержки со стороны членов семьи; - неверная информация о побочных эффектах от приема метадона и смертности от него. <p>С целью преодоления отставания по вопросу зачисления клиентов на сайт ОЗТ города Бохтар:</p> <p>-7 августа и 27 сентября 2019 проведены встречи с командой ПРООН/ГФ, где обсуждался вопрос привлечения наркопотребителей в программу ОЗТ и существующих критериях принятия наркопотребителя на лечение.</p> <p>-7 августа 2019 проведен телефонный разговор с Ким А.С., менеджером сайта ОЗТ на базе Республиканской клиники наркологического центра, в ходе которого обсужден вопрос по фактам отказа в приеме клиентов РОО «Афиф» на лечение метадонном на сайте ОЗТ города Бохтар. В итоге была достигнута договоренность, что клиенты могут зачисляться в программу ОЗТ, независимо от способа употребления героина (инъекционно или интраназально).</p>	
--	--	--	--

Раздел Д: Управление грантом

указать все рекомендации, предоставленные со стороны ПРООН в Письме Руководству и Аудиторских Заключений за которых необходимо отчитаться. Также указать все невыполненные рекомендации с предыдущих отчетных периодов.

Замечания	Дата уведомления	Статус выполнения:	Комментарии
N/A			

Раздел Е: Истории успеха.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ.



На фото: Ориф, клиент проекта

«Мне было всего 14 лет, и я был самым старшим сыном в семье. У меня было семь сестер. Я был баловнем в семье. Вся работа по дому делали мои родители и сестры. Меня никто ни о чем не просил, не спрашивал, чем я занимаюсь, с кем дружу, куда иду и когда прихожу домой. Отец меня баловал деньгами. Мои друзья воспользовались моим денежным состоянием и начали мне предлагать попробовать сначала сигареты, потом и пиво. Я часто приходил домой пьяным и отец, вместо того, чтобы упрекнуть или поругать меня, хвастался, что вот мой сын становится мужчиной. Это меня 'вдохновило' на дальнейшие 'подвиги': я начал пробовать насвай и водку. А когда мне исполнилось 17 лет (в 1982 году), я начал курить марихуану. В 80-е годы героин стал доступным для всех, и я впервые, в 1985 году, начал употреблять героин. Сначала я курил героин, потом, когда такое употребление не давало нужного эффекта, я перешел на инъекционное употребление. Тогда же, в 1985 году, меня женили. Со временем, моё здоровье ухудшалось. Я начал терять вес. Мне становилось все хуже и хуже, отец начал беспокоиться за меня. Кто-то из родственников порекомендовал консультацию психолога. Я получил пять сеансов



На фото: Ориф готовит продукты для холодца, чтобы продать его на базаре.

терапии психолога. По завершению психологических сеансов пришли к такому выводу, что мне необходима трудотерапия. Отец купил сразу три дойные коровы. Тогда мы жили в соседстве с масло заводом. Каждую ночь, я воровал по 10-15 мешков жмыха, с маслозавода, переносил мешки через забор завода. Я не выдержал. Я хотел избавиться от коров и поэтому уговорил отца, чтобы он продал хотя бы две коровы. Отец согласился. Дома остались корова и телёнок. Чтобы избавиться и от этой коровы, я пригласил мясника, и он ночью тайком зарезал корову, а отцу сказал, что корову украли. Деньги от продажи мяса я потратил на героин. Шли годы, мои дети выросли, старшие дети пошли в школу. Забот в семье стало больше, но отец больше не мог работать по причине болезни. Он умер от туберкулеза. После смерти отца, все трудности по содержанию семьи легли на мои плечи, но мое здоровье тоже было расшатано, я полностью был зависим от инъекционных наркотиков. Как-то раз, чтобы достать деньги на героин, я согласился срубить дерево высотой 20 метров. До этого я никогда не держал топора в руках. Я взобрался на 6 метров на дерево и почувствовал, что мои ноги не держат меня. Я упал. Когда я очнулся, я был весь в гипсе. Оказывается, у меня были переломы трех ребер, левой ноги и руки. Ровно два месяца я не употреблял героин. После того как сняли гипс, первым делом начал искать героин. Нашел героин и там же укололся. И снова пришел в себя в больницу. Оказывается, прежняя доза героина, после двухмесячного перерыва, вызвала передозировку. Я полностью потерял доверие моих близких и родных. Больше всего мне хотелось умереть» - вспоминал свою историю Ориф.

«В ожидании своей смерти наслаждался последними мгновениями жизни. Закрывал глаза и перед глазами появлялись люди в разных одеждах, и в большинстве случаев, ко мне приходили люди в белых халатах, но их лица не были видны. Неожиданно я почувствовал, что кто-то меня пытается разбудить. Полусонный смотрю, мужчина представился работником какой-то организации и предложил книжку с номером телефона. Тогда я не понял,

что он хочет от меня, но потом, когда пришел в себя и позвонил этому человеку, он сразу приехал ко мне и объяснил про организацию «Афиф» и рассказал мне про опиоидную терапию метонолом. Тогда я подумал, что может это и есть мое спасение» - продолжил свой рассказ Ориф.

В сентябре 2018 года Ориф пришел в Представительство «Афиф» в г. Бохтар, где ему помогли пройти медкомиссию и направили в программу ОЗТ. «С тех пор я считаю, что родился заново. Сейчас, для содержания семьи, я каждое утро покупаю 5-6 овечьих голов и ножек, вместе с женой мы варим их и готовим холодец, по вечерам жена выходит на рынок и продает холодец. Выручки от холодца хватает нам на жизнь. Еще двое моих старших сыновей работают в Российской Федерации. Жизнь стала понемногу налаживаться. Я очень рад, что однажды познакомился с работниками Представительства «Афиф». Я благодарен всем сотрудникам Представительства и в каждомдневном намазе благодарю Бога, что он дал мне такую помощь и поддержку. Я желаю, чтобы организация продолжала помогать таким людям, как я, дарить им надежду и веру в себя» - завершает свой рассказ Ориф.

История Орифа одна из многочисленных историй клиентов проекта «Укрепление поддерживающей среды и расширение масштабов профилактики, лечения и ухода для сдерживания эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан», финансируемой ПРООН – Таджикистан через финансовую поддержку программы Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Нижеподписавшийся уполномоченный представитель подтверждает, что вся информация, представленная в настоящем отчете, является полной и точной. Также подтверждаем, что к данному отчету приложены следующие **обязательные приложения**:

**Отчет
прило
жен**

Отчет обязателен для:

Примечание

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Приложение 1. Отчет по мониторинговым визитам | Всех |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Приложение 2. Статистика охвата с разбивкой по районам, пунктам предоставления услуг и проф. материалам, согласно одобренной форме ПРООН | Всех, кроме РКНЦ и ГУИУН МЮ РТ |
| <input type="checkbox"/> | Приложение 3. Предоставление услуг ОЗТ по сайтам | Только РКНЦ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Приложение 4. Отчет о движении медицинских и немедицинских товаров | Всех |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Приложение 5. Запрос на медицинские и немедицинские товары на предстоящий квартал | Всех |
| <input type="checkbox"/> | Приложение 6. Список основных средств (инвентаризация). Прилагается к отчету раз в полугодие | Всех |
| <input type="checkbox"/> | Приложение 7. Отчет по охвату АРВ терапией | Только ОЦ и РЦ СПИД |

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Приложение 8. Отчет лаборатории о проделанной работе | Только ОЦ и РЦ СПИД |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Приложение 9. Отчет по проведенным тренингам (произвольная форма), включая список обученных лиц | Всех |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Приложение 10. Список сотрудников СР, занятых в рамках проекта ПРООН ГФ | Всех |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Приложение 11. Электронная форма База ДКТ | СР предоставляющие услуги ДКТ |
| <input type="checkbox"/> | Приложение 12. Отчет охвата проф. программой Главного Управления по Исполнению Уголовных Наказаний МЮ РТ | Только ГУИУН МЮ РТ |

Подпись от имени суб-получателя (подпись уполномоченного представителя)

ФИО: Икрам Ибрагимов

Должность: Директор РОО «Афиф»

Дата: 15 октября 2019 г.

